

DEVIS N° 241009.2

Plonéour- Lanvern, le 15 juillet 2025

Chantier

Square de l'Europe

29120 PONT L'ABBE

Ville de Pont L'Abbé

Square de l'Europe

29120

PONT L'ABBE

Nature des Travaux

Rénovation du stade Municipal - Lot n°03 - GO - Travaux complémentaires - Avenant 1

N°	Désignation	Un	Qté	Prix unit.	Montant H.T.	Tva
<u>1</u>	<u>Travaux complémentaires - Avenant 1</u>					
<u>1.1</u>	<u>Terassement en déblais sous les tribunes existantes</u>					
1.1.1	Terrassement en petite masse de la plateforme	M³	84,30	85,45	7 203,44	1
1.1.2	Chargement et évacuation des terres excédentaire à la décharge publique	M³	84,30	23,15	1 951,55	1
	Sous-total Terassement en déblais sous les tribunes existantes				9 154,99	
	Sous-total Travaux complémentaires - Avenant 1				9 154,99	

Validité du devis : 1 mois
EUROS

Si acceptation du présent devis, nous faire retour d'un
exemplaire daté et signé, revêtu de la mention
"Bon pour accord et exécution des travaux"

L'entreprise

Le Client

Total H.T.
9 154,99
Total T.V.A. 20,00 %
1 831,00
Total T.T.C.
10 985,99
Net à payer (Euro)
10 985,99
Règlement : 30 % à la commande , facture à l'avancement des travaux.
Soit à la signature du présent devis : 3 295,80 Euros TTC